Pro jednání představenstva ČAK – prosinec 2008

Bod 3/Arch. soutěž   9.12.2008

Zpráva předsedy výběrové komise

pro představenstvo ČAK konané ve dnech 8. a 9.12.2008 
o průběhu prací na rekonstrukci interiérů Kaňkova paláce

1. Dne 27.8.2007 byla představenstvem České advokátní komory ustanovena výběrová komise za účelem výběru a návrhu architekta na úpravu interiérů sídla České advokátní komory „Kaňkova paláce“. 

2. Výběrová komise zpracovala ideové zadání  na úpravu interiérů Kaňkova paláce a toto zadání představenstvo ČAK na svém zasedání dne 19.2.2008 schválilo. 

3. Z oslovených architektů předali do výběrového řízení návrhy tři architekti. Výběrová komise jako vítěze soutěže určila Ing. arch. Aleše Studenta.

4. Průběh a výsledek výběrového řízení byl přednesen na výjezdovém zasedání kontrolní rady ČAK konané ve dnech 15. – 17.10.2008 a závěr byl vzat na vědomí. 

5. Současně s návrhy interiérů bylo nezbytné řešit i související otázky, a to: 

· energetickou bilanci budovy 

· počítačovou síť 

· další technické podmínky, které v průběhu doby vyplynou 

6. Energetickou bilanci zejména oblast vytápění posuzuje specialista pan Sýkora, jehož předběžná zpráva konstatuje, že elektrické vytápění je v dané situaci vhodným zdrojem a topným médiem pro budovu. Na druhé straně je však nutné použít vhodnější typ elektrických radiátorů a instalovat centrální systém měření a regulace, který zajistí významné úspory energie. 

a) Panem Sýkorou bylo konstatováno, že má značné pochybnosti o úrovni tepelných izolací podkrovního prostoru, což bezprostředně souvisí se způsobem vytápění                        a chlazení prostor učebny a dalších prostor v podkroví. Tato skutečnost byla po technické stránce prověřena Ing. Karlem Kvasilem, smluvním technickým dozorem ČAK, který konstatoval, že střešní plášť a půdní vestavba není nikterak tepelně izolovaná. 

b) Z uvedeného závěru je zřejmé, že zateplení střešního pláště  minimálně v místech půdní vestavby je základní technickou podmínkou zajištění funkcí podkrovních místností. 

7. Posouzení stavu počítačových sítí provedla společnost Aristia, s.r.o., která provádí jejich běžnou údržbu a konstatovala, že instalované počítačové sítě jsou již dožité a v rámci rekonstrukce interiéru a v souvislosti s konkrétní potřebou v jednotlivých místnostech je třeba instalovat rozvod nový pomocí modernějšího a kapacitního vedení tak, aby byly potřeby v tomto směru dostatečně kryty i v budoucnosti. Společnost předloží projekt a cenovou nabídku na realizaci. Realizace bude provedena v souvislosti s celkovou opravou interiérů. 

8. Je nezbytné zadat zpracování projektu a zajistit cenové nabídky na realizaci zateplení půdní vestavby „Kaňkova paláce“. O této skutečnosti je nezbytné, aby představenstvo neprodleně rozhodlo, aby projektová příprava a zajištění dodavatele mohlo probíhat. 

9. Po vyjasnění termínu bodu 8 připraví JUDr. Jan Suk časový harmonogram jednotlivých kroků směřujících k rekonstrukci interiérů, přičemž předběžně je uvažováno o tom, že pokud se podaří včas realizovat zateplení střešního pláště (nejpozději do dubna 2009), bylo by možné v průběhu prázdninového období roku 2009 provést zásadní část rekonstrukce interiéru „Kaňkova paláce“.  

10. Dávám k odsouhlasení návrh na odměny zúčastněným architektům takto:

· za 1. místo – 30.000,- Kč

· ostatní účastníci po 15.000,- Kč  

V Praze dne 3.12.2008

Zpracoval:  JUDr. Jan Suk
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